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Enrico Ferraino Die Rathaus- 
Restaurierung 1977-1982

Vorbereitungsarbeiten

Bereits im Jahre 1962 sind vom Hochbauamt 
erste umfangreiche Voruntersuchungen für ei
ne umfassende Aussenrestaurierung und eine 
teilweise Innenrenovation des Basler Rathau
ses eingeleitet worden. Zeitraubende und sorg
fältig durchgeführte Abklärungen waren not
wendig, um ein Konzept zu erarbeiten für die 
sehr schwierige und anspruchsvolle Restau
rierung der aus verschiedenen Materialien be
stehenden und in unterschiedlichen Techni
ken bemalten Fassaden des Rathauses. Die 
Bedeutung des Bauwerkes und seine künstle
rischen Qualitäten machten es auch unerläss
lich, die neuesten Ergebnisse der konservie
rungstechnischen Forschung heranzuziehen, 
denn im Verlaufe der vergangenen Jahrzehnte 
sind die herkömmlichen Materialien in zu
nehmendem Masse durch neue ersetzt wor
den.
Die in den Jahren 1962 bis 1970 von Restau
rator Hans A. Fischer aus Bern und von ver
schiedenen Abteilungen der Eidgenössischen 
Materialprüfungsanstalt (EMPA Dübendorf) 
durchgeführten Untersuchungen, Material
prüfungen und Expertisen ergaben ein umfas
sendes Bild von den zu ergreifenden Massnah
men. In seinem Schlussbericht mit einer sorg
fältigen und breit abgestützten Kostenschät
zung unterbreitete der Restaurator im Jahre 
1973 seriöse Unterlagen, in denen auch 
grundsätzliche methodische Ratschläge für

die Durchführung der Restaurierungsarbeiten 
enthalten waren.
Die Empfehlungen für die Fassadenrestaurie
rung forderten auch flankierende bauliche Sa
nierungsmassnahmen. Im übrigen galt es, 
auch im Inneren längst fällige Verbesserungen 
an technischen Einrichtungen sowie allgemei
ne Renovationsarbeiten in die Planung einzu
beziehen.
Die Kosten für die baulichen Sanierungsar
beiten wurden durch das Hochbauamt ermit
telt, welches auch den Gesamtbericht zuhan
den des Regierungsrates verfasste. Am 6. No
vember 1976 legte der Regierungsrat dem 
Grossen Rat den Ratschlag Nr. 7281 betref
fend die Renovation des Rathauses vor, zu
sammen mit einem Kreditbegehren in der Hö
he von Fr. 7 516 000.-. Der Grosse Rat bewil
ligte den beantragten Kredit am 20. Januar 
1977 einstimmig.

Ziel und Ausmass der Restaurierung
Das Ziel der Restaurierung war klar definiert. 
Es galt das Erscheinungsbild des Rathauses, 
wie es um die Jahrhundertwende beim grossen 
Umbau und der Erweiterung durch die Archi
tekten Vischer & Fueter geprägt worden ist, 
für eine weitere Zukunft zu erhalten.
Dank der hervorragenden Zusammenarbeit 
einer interdisziplinär zusammengesetzten 
Kommission, bestehend aus Vertretern des 
Hochbauamtes, der Bauleitung, der Eidgenös
sischen und der Kantonalen Denkmalpflege,
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Gesamtansicht des restaurierten Rathauses.

aus Kunsthistorikern, Wissenschaftlern sowie 
weiteren Fachexperten und Restauratoren, 
war es möglich, den schwierigen Anforderun
gen zu genügen und die gestellte Aufgabe op
timal zu lösen.
Es waren weniger die bautechnischen Sanie- 
rungs- und Renovationsarbeiten, die den Ver
antwortlichen Kopfzerbrechen bereiteten, als 
vielmehr die Restaurierung der mit Wandbil
dern geschmückten Fassaden und der Skulp
turen. Alterung, Bindemittelschwund, aggres
sive Schmutzablagerungen und Verwitte

rungsschäden hatten das Gefüge zum Teil sehr 
geschwächt. Dies zwang dazu, stufenweise 
und sehr differenziert vorzugehen. Vor allem 
musste man die vielschichtigen Probleme, die 
sich durch Überlagerungen von Maltechni
ken, Verputz und Steinwerk ergaben, folge
richtig ordnen und analysieren, um auf Grund 
der gewonnenen Erkenntnisse geeignete Ma
terialien und Methoden für den Restaurie
rungsablauf zu finden.
Mit dem Erstellen des Gerüstes an der Markt
platzfassade im Januar 1978 wurde das Signal
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Die eingerüstete und verpackte Marktplatzfassade. Von 
Januar 1978 bis März 1980 war der Marktplatz von die
sem Anblick geprägt.

für den eigentlichen Beginn der Restaurie
rungsarbeiten gegeben. Dieses in seinen Di
mensionen ungewöhnlich grosse und durch 
den Plastikbehang geradezu geheimnisvoll 
wirkende Gerüst konnte auf die Eröffnung der 
Grün 80 im April 1980 wieder abgebaut wer
den. Während dieser zwei Jahre erstanden 
Marktplatzfassade, Turm und Dach wieder in 
neuem Glanz. Auch der grösste Teil der tech

nischen und baulichen Erneuerungen im In
nern wurde ausgeführt. In der zweiten Phase 
1980-1982 erstreckten sich die Restaurie
rungsarbeiten auf den grossen Innenhof sowie 
auf die übrigen vier kleineren Höfe.

Schadenbefund an den Fassaden, Laborana
lysen, mittelfristige Materialtests am Bau
Die ersten Arbeiten auf dem Gerüst waren ei
ner umfassenden Bestandsaufnahme der Fas
sade gewidmet. Damit wurden die grundle
genden Voraussetzungen für den weiteren Ar-
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Ausschnitt aus dem Schadenplan der Marktplatzfassade.

Farben verschiedener Lieferanten im Labortest. Auftrag 
von Kobaltviolett auf Putz- und Sandsteinplättchen. Die 
obere Hälfte der Anstriche ist unbewittert und blieb mit 
kleinen Nuancierungen unverändert. Nach erfolgter 
künstlicher Bewitterung (untere Hälfte) zeigten sich bei 
der Mehrheit der Farben starke Veränderungen.

Abrieb eines Steinmetz- 
Zeichens. Unter den über 
100 voneinander abwei
chenden Typen war dieses 
Zeichen aus der Bauperiode 
1514 am häufigsten anzu
treffen.
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beitsablauf geschaffen. In einem sogenannten 
Schadenplan wurden das Ausmass, die Loka
lisierung und die mutmasslichen Ursachen 
der Schäden an Stein, Verputz, Farben und 
Malereien eingetragen und durch ausführli
che Legenden ergänzt. Dieser Schadenplan, 
beruhend auf einem Original von Vischer & 
Fueter aus dem Jahre 1902, das nach Bedarf 
ergänzt wurde, sollte als Dokument für späte
re Generationen genaue Auskünfte über den 
angetroffenen Zustand der Fassaden überlie
fern. Zusätzlich wurde ein umfassendes Netz 
von photographischen Aufnahmen der Fassa
den erstellt.
In einer zweiten Etappe galt es, schadhafte 
Steine und Mörtel auf Festigkeit, lösliche Sal
ze und hygroskopische Bestandteile zu unter
suchen sowie Freilegungsproben und Unter
suchungen über den Aufbau der Malschichten 
durchzuführen. Die dritte und zugleich wich
tigste Stufe im Vorfeld der Restaurierung bil
dete die praktische Erprobung der in Frage 
kommenden Malmittel.
Aus Informationen von international tätigen 
Restauratoren- und Expertengruppen war be
kannt, dass durch die gewaltigen Schadstoff
einwirkungen aus der heutigen Umwelt so
wohl traditionelle als auch moderne Restau- 
rierungs- und Baumaterialien von Jahr zu 
Jahr grösseren Belastungen ausgesetzt sind. 
Die den Bau begleitende Kommission Hess da
her alle in Frage kommenden Mittel und Ma
terialien zuerst sorgfältig auf ihre Tauglichkeit 
überprüfen. So wurden zum Beispiel die ge
bräuchlichsten Farben mit verschiedenen 
Bindemitteln auf Putz- und Sandsteinplätt
chen aufgetragen und dann im Labor einer Be
lastung mit diversen Gasen und UV-Licht- 
strahlen ausgesetzt, was einer längeren Bewit
terungsdauer in der aggressiven Stadtluft ent
spricht. Dabei konnten Farben, die sich nicht 
bewährten (Verunreinigung durch Salze, Ver

schnitte mit anderen Pigmenten, Mangel an 
Lichtechtheit usw.), ausgeschieden werden. Es 
zeigte sich auch, dass nicht nur die Oberflä
chenschicht, sondern auch der Zustand des 
Untergrundes (Stein, Verputz) sowie das Bin
demittel selbst grossen Einfluss auf die Halt
barkeit der Farben hatten.
Solche Bewitterungsversuche wurden aber 
nicht nur im Labor simuliert, sondern auch 
am Rathaus selbst durchgeführt. Während fast 
zwei Jahren wurden Platten mit Firnis, Binde
mittel und Farbaufstrichen auf dem Rathaus
dach dem Wetter ausgesetzt und anschlies
send auf Vergilbung und Versprödung hin un
tersucht. Andere Materialien, wie Stein, Mör
tel, Verputz usw., wurden nach dem gleichen 
Prinzip getestet.
Im Zusammenhang mit den vorerwähnten 
Schadenaufnahmen an den Fassaden sind an 
den Bauteilen aus dem 16. und dem 17. Jahr
hundert (Mittlerer Hauptbau mit den drei 
Spitzbogentoren zum Marktplatz sowie der 
nördlich angefügte Kanzleiflügel) viele Stein
metz-Zeichen aufgefunden worden. 
Steinmetz-Zeichen sind individuelle Kennzei
chen der Steinhauer an den Werkstücken. Sie 
sind in Verbindung mit dem Bauhüttenbetrieb 
zu verstehen und dienten wohl auch als Ar
beitsnachweis für die Lohnabrechnung. Diese 
<Handschrift> alter Steinmetzarbeit hat man 
einzeln gepaust, nach Zeichen geordnet und 
in einen Übersichtsplan übertragen. Unter 
den rund 450 aufgenommenen Steinmetz- 
Zeichen sind über 100 voneinander abwei
chende Typen festzustellen.

Technische und bauliche Erneuerungen
Das technische und bauliche Erneuerungs
programm wurde, wie bereits erwähnt, in der 
ersten Hälfte der über fünf Jahre dauernden 
Bauzeit realisiert. Die flankierenden bauli
chen Massnahmen, welche durch die Fassa-
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Kopf des Pannerträgers am Zinnenkranz der Marktplatz
fassade. Die hellen Stellen sind neue Aufmörtelungen, in 
einem Sanierungsverfahren mit rein mineralischem Mör
tel, der ähnliche Eigenschaften aufweist wie der Sandstein.

denrestaurierungen ausgelöst wurden, muss
ten hingegen gestaffelt in den Ablauf dieser 
Arbeiten eingeordnet werden und erstreckten 
sich über die gesamte Bauzeit.
In den technischen Bereich gehören der Ersatz 
der alten Koksheizung durch eine neue Zen
trale mit Fernheizanschluss, ferner der Einbau 
einer neuen Lüftungsanlage mit Sommerküh
lung für den Grossratssaal sowie allgemeine 
heiztechnische Verbesserungen in verschiede
nen Räumen durch Plazierung von neuen Ra
diatoren in den Fensternischen. Überalterte 
elektrische Installationen und Apparaturen 
mussten neuen weichen. Weiter waren für die 
neue Heiz- und Lüftungszentrale umfangrei
che Installationen und Steuerungen notwen
dig. Alle Räumlichkeiten im Rathaus wurden

Dokumentationszeichnung des Kopfes mit genauer Loka
lisierung der Aufmörtelungen und der Materialzusam
mensetzung.

AUSGESIEBTER MODELLIER - MÖRTEL KORN BIS 0.6mm 
[E EPOXI-MÖRTEL
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mit Brandfühlern ausgestattet, die in einem 
Brandfall eine sofortige Alarmierung der Feu
erwache gewährleisten. Sodann wurde in den 
Räumlichkeiten des Grossen Rates eine neue 
Personensuchanlage installiert. Schliesslich 
musste auch die bestehende Aufzugsanlage er
neuert werden, weil ihr maschineller Zustand 
und ihre Kapazität den heutigen Bedürfnissen 
nicht mehr genügte. Gleichzeitig wurden die 
Aufzugsschächte bis auf das Kellerniveau ver
längert.
In baulicher Hinsicht waren im Zusammen
hang mit den technischen Modernisierungen 
aufwendige Nebenarbeiten notwendig. So 
musste man beispielsweise für die Lüftungsin
stallationen im Grossratssaal die ganze Be
stuhlung demontieren und grosse Flächen des 
abgetreppten Bodens abdecken, um im Hohl
raum die Lüftungskanäle und Steuerleitungen 
einbauen zu können.
Bei der Wiedermontage der Bestuhlung konn
te endlich ein alter Wunsch der Mitglieder des 
Grossen Rates erfüllt werden, indem die Ab
lageflächen auf aktengängiges Mass verbrei

Detailausschnitt von Dach- und Zinnenkranz Markt
platzfassade. Aufnahme des Vor- und des Nachzustandes.

tert wurden. Weitere bauliche und organisato
rische Verbesserungen in den Räumen des 
Grossen Rates wurden durch die Schaffung 
von zusätzlichen Telefonkabinen, einer Da
mentoilette und durch die Neugestaltung des 
Cafés erreicht.
Unvorhergesehen war die Verstärkung der 
Deckenkonstruktion über dem Regierungs
ratssaal. Nachdem beim Verlegen der Hei
zungsrohre festgestellt worden war, dass nahe
zu zwei Drittel der Balkenauflager morsch wa
ren, kam nur noch eine umfassende Sanierung 
in Frage. Diese Arbeiten konnten von der dar
überliegenden Registratur her ausgeführt wer
den, so dass die geschnitzte Decke im Regie
rungsratssaal glücklicherweise überhaupt 
nicht berührt werden musste.
Weitere bauliche Arbeiten waren im grossen 
Innenhof vorzunehmen, wo es wegen der auf
steigenden Feuchtigkeit notwendig war, eine 
Beton-Sperrplatte einzubauen. Im Zuge dieser
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Massnahme wurde das Hof- und Arkaden-Ni- 
veau um ca. 15 cm abgesenkt, wodurch die 
Niveauverhältnisse vor dem Umbau von 1900 
wiederhergestellt werden konnten. Wegen ih
res sehr schlechten Zustandes mussten die 
Haupttreppe samt Masswerkbrüstung im 
grossen Innenhof und die Treppe zur Tribüne 
im hinteren Hof abgebaut und einschliesslich 
einer massiven Unterkonstruktion neu erstellt 
werden.
Im Rahmen interner Reorganisationsmass
nahmen war es sodann notwendig, verschie
dene Innenräume, die anderen Zweckbestim
mungen zugeführt wurden, zu renovieren. 
Dabei bot sich in diesen Räumen die Gelegen
heit, jene äusserst qualitätsvollen Dekora
tionsmalereien aus der Jahrhundertwende, die 
in vergangenen Jahrzehnten weiss übertüncht 
worden waren, in ihrer ursprünglichen Far
benfreudigkeit wieder neu entstehen zu lassen. 
An äusseren baulichen Arbeiten sind im we
sentlichen Verstärkungen an Holzkonstruk
tionen, Reinigung und Erneuerung von Dach
bedeckungen, Dachentwässerungen, Fenstern 
und Sonnenstoren zu erwähnen.

Spezielle Probleme
Die Restaurierungsarbeiten der Fassaden 
stiessen, entgegen den ursprünglichen Erwar
tungen und trotz sorgfältigen Vorabklärungen 
durch kompetente Experten, auf weit über das 
erwartete Mass hinausgehende Schwierigkei
ten, deren Bewältigung einen stark vermehr
ten Umfang an Arbeiten mit sich brachte. Ein 
Grossteil der Schäden am Gebäude konnte 
ohne Gerüst nicht erfasst werden, so dass die 
ursprünglichen Annahmen für die Kosten
schätzungen weit unter dem effektiv notwen
digen Aufwand lagen.
Die Marktplatzfassade, im alten Bestand ein 
verputzter Mauerbau mit Architekturgliedem 
in rotem Sandstein aus dem Wiesental und ge-

Schadenbild des Verputzes und der Wandmalerei an der 
Kanzleifassade im grossen Innenhof.

ädertem Sandstein aus Degerfelden, an den 
Erweiterungsbauten der Jahrhundertwende 
aus Sandsteinquadern gefügt, ist von Wilhelm 
Balmer 1900-1902 nach dem Vorbild der Ma
lereien von Hans Bock 1608-1609 und den 
Ergänzungen von Hieronymus Hess 1825 neu 
in Mineralfarbtechnik bemalt worden. Diese 
Wandmalereien waren relativ gut erhalten, je
doch sehr stark verschmutzt und an einigen 
Stellen beschädigt. Die Bemalung der Archi
tekturglieder zeigte hingegen infolge der star
ken Stein- und Fugenschäden gravierende 
Mängel. Der lasierende Anstrich auf dem 
Quadermauerwerk der Erweiterungsbauten 
war fast vollständig abgebaut.
Auf Grund dieses Schadenbefundes waren fol
gende Problemkreise zu bearbeiten :
1. Differenzierte Steinsanierung, insbesondere 
das Aufmörtelungsverfahren ;
2. Reinigung von Stein, Verputz, Malereien 
und Ziegeln ;
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3. Festigung von Stein, Verputz und Male
reien ;
4. Farbhaftung im Mineralfarbsektor.
Bei der Steinsanierung ging es darum, einen 
möglichst grossen Anteil alter Substanz zu er
halten. Dies bedeutete, nur sehr stark beschä
digte Steine ganz auszuwechseln, mittlere 
Schäden durch Einsatz von Vierungen zu be
heben und eine relativ grosse Zahl von leicht 
schadhaften Steinen aufzumörteln. Die letzt
genannte Massnahme erforderte von allen Be
teiligten, insbesondere aber vom verarbeiten
den Handwerker, hohes fachliches Können 
sowie Gewissenhaftigkeit in der Arbeitausfüh
rung und bei den Nachkontrollen. Für das 
Aufmörtelungsmaterial konnte nach langwie
rigen Versuchen am Bau und im Labor eine 
Rezeptur zusammengestellt werden, die auf 
der Basis von natürlichen Bindemitteln die 
günstigsten Voraussetzungen dafür schuf, dass 
sie sowohl beim Flicken von schadhaftem 
Sandstein als auch beim Schliessen von Mau
erwerksfugen und beim Versetzen ganzer 
Werkstücke angewendet werden konnte. Mit 
Rücksicht auf den nachfolgenden minerali

schen Farbauftrag kam nur ein Mörtel ohne 
jegliche chemische Zusätze in Frage. Allein an 
den mit Sandsteinquadern gefügten Erweite
rungsbauten der Jahrhundertwende waren 
über 3 km Fugen zu erneuern !
Das Reinigungsprogramm verlangte ebenfalls 
eine differenzierte Arbeitsweise, galt es doch, 
die Fassaden mit sehr unterschiedlicher Ober- 
flächenbeschaffenheit von allen möglichen 
Ablagerungen der Umwelt zu befreien. Die 
gesamten Sandsteinflächen am Turm und am 
linken Flügelbau wurden im Trockenverfah
ren mit einem Aluminiumstaub-Strahlgerät 
gereinigt, die figürlichen Bereiche und die ver
putzten Flächen mit Heissdampf. Figuren und 
feine Steinmetz-Arbeiten wurden im Schon
gang, teils trocken mit Alu-Staub aus Airpres- 
siv-Geräten, teils mit Dampf gereinigt.

Kopf des Jupiter an der Rückfassade des Mittelbaues im 
grossen Innenhof. Links Vorzustand: Fassung der Über
malung von Wilhelm Balmer 1902. Im Bereich der Krone 
ist eine Freilegungsprobe mit der Fassung von Hans Bock 
sichtbar. Mitte: Kopf vollständig freigelegt auf das Origi
nal von Hans Bock. Rechts Nachzustand: restaurierte 
Originalfassung.
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Die Festigungsarbeiten, eine Behandlung mit 
Kieselsäure-Ester zur Bindung und Härtung 
der angewitterten Fassadenoberfläche, setzten 
wegen des verschiedenartigen Stein-, Verputz- 
und Malflächenzustandes ein sehr gewissen
haftes und gezieltes Applikationsverfahren 
voraus. Die vorgängige Erprobung des Mittels 
wie auch seine Verarbeitung waren in glei
chem Masse für den Erfolg ausschlaggebend. 
Bei der Applikation waren bestimmte Wetter
und Temperaturbedingungen zu beachten 
und in der Folge mehrwöchige Wartezeiten 
einzuhalten, bevor wieder ein neuer Arbeits
gang eingeleitet werden konnte.
Besondere Schwierigkeiten stellten sich bei 
den Farbanstrichen an den Marktplatzfassa
den ein. Die Problematik bestand darin, dass 
der Malgrund am Mittelbau bei weitem nicht 
mehr rein mineralisch aufgebaut, sondern als 
Folge von späteren partiellen Übermalungen 
mit anderem Farbmaterial belastet war. Zu
dem zeigten Laboruntersuchungen verschie
dener Sandsteine der Fassade, dass im allge
meinen der Stein ausserordentlich stark mit 
allen möglichen Umwelteinflüssen durchsät
tigt war und demzufolge auch unterschiedlich 
auf die Farbanstriche reagierte. Diese Sachla
ge führte zu einer zusätzlichen Versuchsreihe 
mit verschiedensten Farbmustern und Stein
behandlungen. Die daraus gewonnenen Er
kenntnisse halfen schliesslich, geeignete Lö
sungsrezepturen auf mineralischer Basis zu 
finden.
Die Dachhaut des Rathauses ist bereits 1514 
und 1608 mit farbig glasierten Ziegeln belegt 
worden. Die Erweiterungsbauten 1898-1904 
wurden ebenfalls mit glasierten Ziegeln (nach 
altem Muster speziell angefertigt) eingedeckt. 
Nur etwa die Hälfte der 1977 noch vorhande
nen Ziegel konnte bei der Restaurierung wei
terverwendet werden, wobei kleine Fehlstel
len an einzelnen Ziegeln mit Kaltglasur ausre-

touchiert wurden. Der Rest war durch Risse 
und Absplitterungen stark beschädigt und 
musste ersetzt werden. Die über 30 000 noch 
brauchbaren, jedoch mit überdurchschnitt
lich hartnäckiger Ablagerung verschmutzten 
Ziegel mussten in mühsamer Kleinarbeit mit 
maschinell betriebenen Chromstahlbürsten 
einzeln gereinigt werden.
Der Dachreiter auf dem First des Mittelbaues 
hatte beträchtlichen Schaden genommen. Die 
Bleiblechverkleidung um die eichene Kon
struktion war wegen der starken Temperatur
schwankungen und der Torsionsbewegungen 
des Holzes an vielen Stellen gerissen. Seine ex
ponierte Lage hatte entsprechende Schäden 
am Anstrich und an der Vergoldung zur Folge. 
Die Verkleidung aus Bleiblech musste für die 
Flickarbeiten von den alten Anstrichen und 
der Vergoldung gänzlich befreit werden. Mit 
spezieller Kunstharzfarbe wurde das Blei
blech neu gefasst und darüber mit nahezu 
30 000 Stück Blattgold vergoldet. Auf diesen 
Goldgrund wurde die schwarze Dekorations
malerei aufgesetzt.
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Die Fassaden des grossen Innenhofes haben 
ebenfalls grosse Restaurierungsprobleme ge
bracht. Schäden an Stein und Verputz sowie 
die in Mineralfarben bemalte Fassade des 
Grossratsgebäudes wurden nach der gleichen 
Methode wie die Marktplatzfassade saniert. 
Anders verhielt es sich bei den mit Ölfarben 
bemalten Fassaden der Kanzlei und des Mit
telbaues. Die Malereien von Wilhelm Balmer 
an der Kanzleifassade, welche 1904 in Anleh
nung an Vorlagen alter Gemälde von Hans 
Bock entstanden waren, wiesen so gravierende 
Schäden auf, dass zu ihrer Erhaltung alle er
denklichen Massnahmen ergriffen werden 
mussten. Nicht nur starke Farbkrepierungen 
und Aufschüsselungen galt es zu fixieren. 
Auch grössere Flächen im Putzgrund waren 
durch Witterungseinflüsse zerstört. Hauptziel 
war es hier, verträgliche und vor allem rever
sible Mittel anzuwenden, die sich einerseits 
mit dem bestehenden Farbsystem verbinden 
und anderseits den Umwelt- und Witterungs
einflüssen standhalten konnten. Auch wenn 
die Restaurierung auch hier als geglückt be-

Links: Reinigung der Wandmalereien an den Fassaden 
mit Heissdampf. Diese sehr heikle Arbeit musste stets 
durch einen Restaurator überwacht werden. Mitte: Reini
gung des Quadermauerwerkes im Trockenverfahren mit 
einem Aluminiumstaub-Strahlgerät. Oben: Festigung des 
Sandsteinmauerwerkes mit Kieselsäureester zur Bindung 
und Härtung der angewitterten Fassadenoberfläche. Für 
die Applikation war das Tragen eines Atem- und Augen
schutzgerätes unerlässlich.

zeichnet werden kann, so hat sie doch nur le- 
bensverlängemden Charakter.
Die Gemälde an der Hoffassade des Mittel
baues, ebenfalls ein Werk Wilhelm Balmers 
von 1904, jedoch auf das Vorbild von Hans 
Bock und späteren Übermalungen aufgetra
gen, zeigten auch schwere Schäden. Ihre Ret
tung hätte bei einer Anwendung der gleichen 
Konservierungsmethoden wie beim Kanzlei
bau die darunterliegende Malerei von Hans 
Bock gefährdet. Die Balmersche Malschicht 
musste deshalb entfernt werden. Der diesbe
zügliche Entscheid wurde erst gefällt, nach
dem es sich erwiesen hatte, dass die darunter
liegende Schicht gut erhalten und weitgehend 
komplett vorhanden war. Im Aufbau der Re
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staurierung wurde wiederum das Prinzip der 
Reversibilität und der Farbsystemwahl auf 
Öl/Harz-Basis gewählt.
Mit diesem Entscheid konnte die in Eng
lischrot gehaltene Einheit der Vischerschen 
Schöpfung von 1904 nicht mehr bewahrt wer
den. Heute sind die in dunklem Caput-mortu- 
um-Ton gehaltene Malerei von Hans Bock an 
der Hoffassade des Mittelbaues sowie der im 
gleichen Grundton gehaltene Galeriebau 
sichtbar. Die Kanzleifassade hingegen ist in 
Englischrot geblieben, ebenso die Fassade des 
Grossratsgebäudes.

Einblick in einen der kleineren Höfe mit Dekorationsma
lereien aus der Jahrhundertwende.

Die Fassaden der kleinen Innenhöfe, die bei 
der Rathauserweiterung 1898-1904 reiche 
Dekorationsmalereien in Mineralfarbtechnik 
erhalten hatten, wurden im Sinne der Wieder
herstellung des Gesamtkunstwerkes teilweise 
ausgebessert, freigelegt oder sorgfältig rekon
struiert.
Das Standbild des Munatius Plancus blieb an 
seinem seit den 1820er Jahren angestammten 
Platz. Es präsentiert sich heute in veränderter 
Fassung. 1904 war die Statue im Sinne der Re
naissance bunt bemalt worden. Die jetzt er
neuerte Farbgebung geht auf die älteste nach
weisbare Fassung aus der Zeit Bocks zurück. 
Vor der Erneuerung der Bemalung wurden 
auch die feinsten in den Stein gemeisselten 
Details von den dicken Farbkrusten befreit, 
unter denen sie verborgen waren. Heute ge
langt die gekonnte Steinmetzarbeit von Hans 
Michel aus dem Jahre 1580 wieder voll zur 
Geltung.

Handwerkliche und künstlerische Leistungen
Es war ein Erlebnis besonderer Art, verfolgen 
zu können, wie die Handwerker und Restau
ratoren mit grossartigem Einsatz, Geschick 
und fachlichem Können schadhafte Steine, 
Skulpturen und erblindete Wandbilder sowie 
andere erneuerungsbedürftige Bauteile in ih
ren ursprünglichen Zustand zurückversetz
ten.
Die für die Haustechnik Verantwortlichen ha
ben es zudem verstanden, die neuen Elemente 
notwendiger Modernisierungen mit besonde
rer Sorgfalt und grossem Verständnis in die hi
storische Bausubstanz zu integrieren.
Mit bemerkenswerter Bereitschaft akzeptier
ten es die Bauleute, vorab die Steinmetzen, 
Maler und Restauratoren, abseits von kon
ventionellen Methoden neue Erkenntnisse der 
Forschung in die Praxis umzusetzen und da
mit zu ermöglichen, dass neue Wege der Re-
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staurierung beschritten werden konnten. Die
se fruchtbare Zusammenarbeit von Wissen
schaft und Handwerk hatte einen wesentli
chen Anteil am guten Gelingen des Werkes. 
Das Ergebnis und die Qualität der geleisteten 
Arbeit dürfen sich sehen lassen. Unsere Hand
werker, und auf sie darf das Basler Baugewer
be stolz sein, haben Vorbildliches geschaffen. 
Die Restauratoren ihrerseits haben mit ihrer 
Kunst unkenntlich und unlesbar Gewordenes 
zu neuer Leuchtkraft gebracht, und manche

Ausschnitt der Fassaden im grossen Innenhof. Auf dem 
Bild ist die Farbzäsur zwischen dem Caput-mortuum-Ton 
der Mittelbaufassade (links) und dem Englischrot der 
Kanzleifassade (rechts) deutlich sichtbar.

Figur hat durch ihre begabte Hand neues Le
ben bekommen. Ihnen allen gebührt hiefür 
Lob und Dank.

Schlussbetrachtung
Am 28.729. April 1982 ist das Rathaus mit
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würdigen Feiern eingeweiht worden. Behör
den, Gäste und Handwerker waren über das 
wohlgelungene Werk gleichermassen erfreut. 
Die Basler Bevölkerung erhielt im Anschluss 
an die Einweihung Gelegenheit, das Rathaus
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zu besichtigen. Im Rahmen einer Ausstellung 
wurde versucht, die Probleme und den Ablauf 
der Restaurierungsarbeiten anhand von prak
tischem Anschauungsmaterial, Photos, Plä
nen und einer Dia-Schau dem Publikum nä
herzubringen und verständlich zu machen. 
Sowohl die Ausstellung als auch die öffentli
chen Führungen fanden grosses Interesse und 
wurden rege besucht.
Die Restaurierung einiger Wandbilder konnte 
indessen aus Zeitgründen noch nicht abge
schlossen werden. Es sind dies die <Historien> 
von Hans Bock und das < Jüngste Gericht) von 
Hans Dyg in der Galerie sowie die Wandbilder 
Hosaphat ermahnt die Richten und <Herodes 
vor Hyrcanus> in der vorderen Halle. Die 
Vollendung dieser Arbeiten ist auf Frühjahr 
1983 vorgesehen.
Unter Berücksichtigung des unvorhergesehe
nen Mehraufwandes im Restaurierungsablauf 
sowie der inzwischen eingetretenen Teuerung 
ist mit voraussichtlichen Gesamtkosten von 
rund, elf Millionen Franken zu rechnen. Dar
an wird auch die Eidgenossenschaft einen an
gemessenen Beitrag leisten, ist doch das Rat
haus in die Kategorie der Baudenkmäler von 
nationaler Bedeutung eingestuft. Zudem hat 
der Bund neben seinem Experten von der eid
genössischen Kommission für Denkmalpflege 
weitere vier Fachleute als Konsulenten unent
geltlich zur Verfügung gestellt.
Schliesslich ist noch die Dokumentation zu 
erwähnen, die in chronologischer Reihenfolge 
Vorgefundenes und neu Geschaffenes lücken
los festhält. Sie stellt ein Element dar, welches 
für spätere Restaurierungen von richtungwei
sender Bedeutung sein wird.
Das Rathaus steht nun in neuer Frische vor 
uns, aber es bedarf auch weiterhin einer stän
digen Kontrolle und Betreuung durch Fach
kräfte, welche die Probleme dieses bedeuten
den Bau- und Kunstwerkes kennen.
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